

견 적 서

수 신 메모리아웍스 귀중

공 급 자 노드앤드 · 510-21-67764 · 대표자(담당자) 박용진 (직인 생략) · 010-7376-7012

견 적 일 2026. 06. 12

메모리아웍스 통합 추모 영상 및 사이니지 관리 시스템 구축

총 공급가액		47,500,000원 (VAT 별도)
1차 잔금	2차 추가 개발	
7,500,000원 기존 1차 개발 계약 잔여 정산 대금	40,000,000원 라즈베리파이 HW 개발·연동 포함	

2차 추가 개발 세부 산출 내역 40,000,000원

1. 기획 및 적응형 UI/UX 디자인 7,000,000원

- 적응형 UI 세팅 : 모바일·PC 모두 최적화된 적응형 화면 설계 (기존 사람 장례식장 프로그램 UI 참고)
- 유저 입력 폼 기획 : 소스 20개 내외(100MB) 업로드, **사업부별 1:1 커스텀** 폼(항목 고정·표출 텍스트만 변경). 폼은 **AI 변환 섹션**(① 타이틀 — 사진 3장 업로드 후 1장 선택, ② 영상 변환 — 독사진 2장, ‘잘 나온 독사진’ 업로드 가이드 노출)과 하단 **슬라이드 구성 섹션**으로 구분

2. 백엔드 및 통합 관리자 시스템 개발 11,000,000원

- 권한별 어드민 구축 : (총관리자) 전체 **사업부 > 파트너사** 계층 관리, 시스템 템플릿·콘텐츠 허브 관리 / (파트너사) 파트너사별 고객 관리, 단가 설정
- 사업부별 파트너사 관리 : 파트너사를 **사업부 단위로 묶어** 그룹 관리(사업부 생성·소속 파트너사 편성, 사업부별 현황·통계 집계)
- 매출·정산 자동화 : 파트너사별 거래건은 **사전 정의된 단가로 일괄 적용되어 예약건 단위로 적립**, 어드민이 **매출 내역 추가·수정 가능**. 기간 범위 선택해 **거래명세서 제작 가능**(거래명세서 자동 이메일 발송 버튼 포함). ※ 세금계산서 발행은 개발 범위 제외
- 알림·보안 로직 : 1차 생성 시 파트너사 관리자 컨펌 알림 문자(SMS) 발송, 고객 퇴실 후 외부 링크 즉시 무효화. ※ 3개월~1년 데이터 보관용 백업 서버 정책은 운영 중 추후 협의

3. AI 연동 및 영상 렌더링 파이프라인 구축 19,500,000원

- AI 콘텐츠 정의 : 타이틀 — 이미지→이미지(1장, GPT API), 15~20초, 원본사진에 **영정사진 틀 오버랩** / AI 영상 — 이미지→영상(독사진 2장, Kling API), **영상 첫 부분에 배치**. 프롬프트 리스트/선택 제공, AI API는 선택 가능한 구조로 세팅
- 영상 템플릿 구성 : **파트너사별 1:1 커스텀**, 4가지 유형(타이틀클립·클립·유저 구간·편지 구간) 구성·순서 조합 가능. 타이틀·유저·편지 구간은 유저 소스 제작, 클립은 콘텐츠 허브에 선 업로드 후 템플릿 화면에서 드롭다운 선택·적용(클립만 N개, 나머지 1개 또는 없음)
- 시스템 제작(자동 렌더링) : 유저 폼 요청 → 템플릿 순서대로 즉시 렌더링 → **관리자 컨펌 요청 문자 발송** → 컨펌 후 유저 다운로드·확인. AI 결과가 100% 보장되지 않아 **컨펌 과정에서 AI 콘텐츠 수정 가능**
- 편지·오디오 : 편지 구간은 BGM 미적용·배경음만 적용, 그 외 구간은 BGM 삽입(유저 영상 원본 구간은 Mute)
- 커스텀 제작 : 시스템 제작 완료 영상을 불러와 **소스 수정·재렌더링**
- 영상 편집기 : 유저 컨펌·커스텀 제작 모두 **영상 편집기에서 수행** (유저 대상 직접 영상 재생성 자율 기능은 미제공)

4. 하드웨어(라즈베리파이) 및 사이니지 연동 2,500,000원

- 디바이스 세팅 : **호실당 라즈베리파이 기기 1대 기준 개발**(RAM 4GB·SD 64GB), 맞춤형 OS 및 환경 세팅 ※ 프로그램 개발 및 1건 세팅 기준 금액, 운영에 따른 추가 기기는 추후 협의
- 자동화 스크립트 : 지정 폴더(A폴더)에 USB 인식 시 단일 영상만 자동 반복 재생 루틴 적용
- 기기 운용 자동화 : 라즈베리파이 **ID 자동 배치 프로그램** 및 **자동 재부팅 세팅**
- 사이니지 최적화 : 직관적 확인이 가능한 사이니지 전용 디스플레이 간소화 UI 연동

2차 추가 개발 합계 : 40,000,000원(부가가치세 별도)

핵심 개발 일정 및 마일스톤

1차 프로토타입 제공

6/28 (일)

시스템 예약 프로세스 구현, 영상 자동 렌더링 파이프라인 연동(시스템 즉시 제작 및 관리자 커스텀 제작 기능)

최종 개발 완료·검수

7/12 (일)

1차 프로토타입 기반 공동 QA 진행, 권한별 관리자 콘솔·매출 정산 자동 가공 등 나머지 잔여 기능 일체 개발 완료

※ 특이사항 및 안내

본 견적은 미팅 시 최초 협의된 가격 대비 **총 1,000만 원이 하향 조정된 최종 금액**입니다. 당사 역시 정해진 개발 캐파 (Capacity) 내에서 가용한 시간과 리소스를 집중 투입하여 진행하는 것이므로, 추가적인 가격 협의는 어려운 점 정중히 양해 부탁드립니다. 믿고 맡겨주시는 만큼 최상의 비즈니스 파트너로서 기한 내 안정적이고 완성도 높은 시스템 구축을 약속드립니다.

결제 및 일반 조건

- 상기 금액은 **부가가치세(VAT) 별도**이며, 공급가액 기준이다.
- **1차 잔금 7,500,000원**은 기존 1차 개발 계약에 따른 잔여 정산 대금이며, **2차 추가 개발 40,000,000원**에는 라즈베리파이 하드웨어 개발·연동 비용이 포함된다.
- 개발 일정은 상기 마일스톤 기준이며, 공동 QA 일정 및 소통 상황에 따라 변동될 수 있다.
- **세금계산서 발행은 개발 범위에서 제외**되며, 시스템은 거래명세서 제작·이메일 발송까지를 지원한다.
- 세부 결제 조건 및 산출물 범위는 계약 체결 시 별도 협의한다.

2026 년 6 월 12 일

공 급 자 **노드앤드** (직인 생략)

